

第2回

宇賀荘、南、能義小学校 再編地域協議会



～安来市立小中学校の目指す望ましい教育環境の整備に向けて～



安来市教育委員会

本日の内容

◎ 3 小学校の再編について

◎ 3 小学校再編後の場所、再編時期について

- 使用施設選定フロー
- 学校施設現地確認会での意見
- 立地に関する評価と敷地・建物に関する評価
- 再編の時期について（最短で試算）

◎ 3 小学校の再編について

【本日の議題①】 3 小学校の再編 について

「宇賀荘、南、能義小学校再編地域協議会」の設置について


- 1 会の名称について
この会の名称は「宇賀荘、南、能義小学校再編地域協議会」とする。
- 2 協議会の目的等について
 - (1) 宇賀荘、南、能義小学校の再編に向けて協議を行い、地域の合意形成を図ることを目的とする。
 - (2) 協議会の委員は、地域の実情に合わせて各交流センターを通じて選出された校区内の代表者により組織する。
 - (3) この会の位置付けは、上記委員による任意団体とする。
- 3 協議すべき内容について
 - (1) 基本計画に基づく再編となる学校施設の場所に関する事。
 - (2) 基本計画に基づく再編となる学校の再編時期に関する事。
 - (3) 基本計画に基づく再編の合意に関する事。
 - (4) その他必要と認める事項。
- 4 役割について
 - (1) この会の役割は、合意形成が図られた内容について、「合意書」としてまとめることとする。
 - (2) 委員の役割は、本会議の内容を地域に伝え、地域の声を本会議で代弁することとする。
- 5 運営について
 - (1) 委員のうちから互選により会長1人、副会長若干名をおく。会長は会議を招集し、会務を総理する。副会長は会長を補佐する。
 - (2) 会議の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
 - (3) 協議期間は、原則2年を限度とする。ただし必要と認めた場合は、延長する場合もある。
 - (4) 委員の任期は、上記協議が終了するまでとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 6 その他
その他、必要と認める事項については、本協議会で決定する。

附 則

この会則は、令和7年11月7日から施行する。

◎ 3 小学校再編後の場所、再編時期について

■ 使用施設選定フロー



【本日の議題②】

- ・ 3 小学校再編後の場所について
- ・ 3 小学校再編の時期について

■ 学校施設現地確認会での意見

【資料 2】 学校施設視察後の意見交換概要



【資料 3】 第二中学校校区内学校施設現地確認会の意見



■ 立地に関する評価と敷地・建物に関する評価



校舎	立地に関する評価	敷地・建物に関する評価	合計
宇賀荘小学校	・周辺の児童数が多い ・地域交流センターと近接している	・校舎及び体育館の健全度が高い ・体育館の規模が大きい	/
	・想定浸水深が深い ・過去の地盤災害履歴がある	・校舎及び教室の面積が狭く、教室数も少ない	
評価点	74	76	150 (82.0)
南小学校	・周辺の児童数が多い ・幹線道路沿線に立地している	・建物の規模が大きい ・校舎及び体育館は比較的新しい	/
	・極端に評価が低いものはない	・駐車場との高低差がある ・校舎及び体育館の健全度が低い	
評価点	83	100	183 (100.0)
第二中学校	・周辺の児童数が多い ・幹線道路沿線に立地している	・建物の規模が大きい ・体育館の老朽度が低く、健全度が高い	/
	・地域交流センターから離れている	・校舎の老朽度が高い ・体育館の規模が小さい	
評価点	88	87	175 (95.6)
能義小学校	・幹線道路沿線に立地している ・地域交流センターと近接している	・学級面積が広く、校舎の健全度が高い ・体育館の規模が大きい	/
	・周辺児童数が少ない ・過去の地盤災害履歴がある	・校舎の面積が狭く、教室数も少ない	
評価点	65	80	145 (79.2)

※ 各学校で上段が主な優位な点、下段が主な懸念される点。()内は最高点を100とした場合の指数

■ 再編の時期について（最短で試算）

① 第二中学校校舎を使用	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度
再編地域協議会での決定	→							再編小 として 開校	
宇賀荘・南・能義各小学校 再編準備会(3校)						閉校準備			
実施計画				→					
実施設計（設計図作成）						→			
改修工事							→		

② 小学校校舎を使用	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度
再編地域協議会での決定	→				再編小 として 開校				
宇賀荘・南・能義各小学校 再編準備会(3校)				閉校準備					
実施計画		→							
実施設計（設計図作成）			→						
改修工事				→					

③ 小学校校舎で合流⇒二中校舎へ	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度
再編地域協議会での決定	→				再編小 として 開校？			再編小 として 開校？	
宇賀荘・南・能義各小学校 再編準備会(3校)				閉校準備			移行準備		
実施計画				→					
実施設計（設計図作成）						→			
改修工事							→		現二中校舎の改修



わたしたち大人が

未来を生きる子どもたちのため

今 考えるときである