

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年08月24日

計画の名称	安来市における下水道施設の老朽化対策の推進（防災・安全）												
計画の期間	令和02年度～令和03年度（2年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	安来市												
計画の目標	下水道施設における老朽化対策を計画的に実施するため、長期的な視点での施設管理最適化を目的としたストックマネジメント計画を策定する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	50	A	50	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 $C / (A + B + C + D)$	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R2当初)	中間目標値	最終目標値 (R3末)
1	ストックマネジメント計画策定団体数を0団体（R2）から1団体（R3）へ増加 ストックマネジメント計画策定団体数を0団体（R2）から1団体（R3）へ増加	0団体	団体	1団体

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	安来市	直接	安来市	-	改築	ストックマネジメント計画策定事業(安来市全域)	ストックマネジメント計画策定	安来市						50		-
											小計						50		
											合計						50		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 安来市において評価を行い確定	事後評価の実施時期 令和4年度
	公表の方法 市のホームページで公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	下水道ストックマネジメント計画を策定し、今後の修繕・改築需要等について整理した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
安来市ストックマネジメント計画に基づき、下水道施設の改築更新を行っていく。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終 目標値	1団体
	最終 実績値	1団体