

# 請負工事等契約および変更内容

課 名 下水道課  
担当業務 計画係

契 約 名	安来第一中学校周辺污水管渠修正設計業務		
施 行 場 所	安来市飯島町	概要 設計業務(開削工法) L= 145m 設計業務(推進工法) L= 15m	
種別及び概要	種別 設計業務		
随意契約の理由	安来第一中学校周辺の下水道整備の工事の設計は、平成23年度に委託し完了していたが、市道改良工事の変更により施工が困難となった。よって本業務は該当路線の再検討を行い設計を修正するものである。 当該事業所は前回委託をした「安来第一中学校周辺污水管渠設計業務」を行っていることから工事内容や現地の状況・事業の経過等を熟知している。また当該事業者が保有しているデータの活用等により測量、打合せ協議等が省略でき業務の効率的な履行と業務量の縮減を図ることができるとともに、実施設計および修正設計業務を同一者と契約することにより責任の所在を明確にすることが可能である。 上記により業務委託者選定についてその性質・目的が競争入札に適さないため、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号を適用したい。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市安来町792-28 (株)荒谷設計コンサルタント 安来事務所長 龍田 浩輔	
契 約 金 額	4,158,000円	着手	完成 令和元年9月30日
		契約締結日の翌日	

第	変更金額	変更前	変更後
1	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
2	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
3	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後