

請負工事等契約および変更内容

課 名 商工観光課
 担当業務 工業振興係

| | | | |
|---------|--|----------------------|-----------|
| 契約名 | 令和元年度布部発電所発電施設機器製作据付工事監理業務 | | |
| 施行場所 | 安来市広瀬町布部 | 概要 | |
| | | 工事監理に関する業務 | 一式 |
| 種別及び概要 | 種別 工事監理業務 | 工事監理に関するその他の業務 | |
| | | | 一式 |
| 随意契約の理由 | 当該工事の設計委託業務は、指名業者が落札し、すでに業務が完了している。本件管理業務については、設計者である指名業者が工事監理を行うことによって、下記の点で有利となる。 1.設計の意図を工事へ正確に反映させることができる。 2.設計業務及び管理業務を同一者と契約するため、責任の所在が明確となる。 3.設計者と監理者が異なる場合に生じる設計者との協議を省くことができる。 このため、工事監理者の選定についてもその性質又は目的が競争入札に適さないことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号を適用するものである。 | | |
| 契約の相手方 | 所在地 | 松江市東津田字長通392番地8 | |
| | 名称 | 中電技術コンサルタント株式会社 山陰支社 | |
| | 代表者 | 支社長 山原 康嗣 | |
| 契約金額 | 1,578,500円 | 着手 | 完成 |
| | | 契約締結日の翌日 | 令和2年3月25日 |

| | | | |
|-------------|------|-----|-----|
| 第 1 回 | 変更金額 | 変更前 | 変更後 |
| | 変更理由 | | |
| | 工期 | 変更前 | 変更後 |

| | | | |
|-------------|------|-----|-----|
| 第 2 回 | 変更金額 | 変更前 | 変更後 |
| | 変更理由 | | |
| | 工期 | 変更前 | 変更後 |

| | | | |
|-------------|------|-----|-----|
| 第 3 回 | 変更金額 | 変更前 | 変更後 |
| | 変更理由 | | |
| | 工期 | 変更前 | 変更後 |