

請負工事等契約および変更内容

課 名 土木建設課
 担当業務 維持管理係

契約名	安来インター工業団地1号線災害応急工事(その1)		
施行場所	安来市佐久保町	概要	
		土工	380 m ³
種別及び概要	種別 一般土木工事	仮設防護柵工	39 m
		大型土のう工	102 個
随意契約の理由	7月7日からの梅雨前線豪雨により、7月12日午前9時頃に本路線の法面が大きく崩壊し、隣接する工場建物と車両を巻き込む甚大な被害が確認された。現場の法面にはまだ崩壊する恐れのある不安定土塊が残っており、これ以上被害を広げないため、倒木や崩土の一部除去、及び大型土のうによる流出防止措置と仮設防護柵による土留め対策が緊急的に必要と判断された状況となった。このため本件工事は、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により緊急的に応急工事を施行するものである。 また、市内のいたる箇所で冠水・崩壊が発生している状況を踏まえ、見積依頼業者については、安来市と災害支援協定を結んでいる安来市建設業協会から推薦のあった、中田建設1株式会社 に依頼するもの。		
契約の相手方	所在地	安来市赤江町164	
	名称	中田建設 株式会社	
	代表者	代表取締役 中田 孝幸	
契約金額	13,090,000円	着手	完成
		契約締結日の翌日	令和3年7月30日

第	変更金額	変更前	-	変更後	-
	1 変更理由	県内外において、災害被害が多発し、仮設防護柵の建込に必要な削孔機械(ダウンザホール)の手配に遅延が生じたため、工事完成期日を7日間延期するもの。			
回	工期	変更前	令和3年7月30日	変更後	令和3年8月6日

第	変更金額	変更前	変更後
	2 変更理由		
回	工期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
	3 変更理由		
回	工期	変更前	変更後