

# 請負工事等契約および変更内容

課 名 市民課  
 担当業務 市民係

|         |   |   |                             |
|---------|---|---|-----------------------------|
| 契 約 名   | 独松山霊苑地下タンク高精度液面計更新工事                                      |   |                             |
| 施 行 場 所 | 安来市飯生町445   | 概要<br>液面計更新                             | 1 式                         |
| 種別及び概要  | 種別<br>維持修繕工事  |   |                             |
| 随意契約の理由 | 高精度液面計取付は、タンク規格・形状に合わせての特殊な施工であり、近隣で同様の施工ができる事業者がほかにないため。 |   |                             |
| 契約の相手方  | 所在地<br>名称<br>代表者  | 出雲市神西沖町2487-5<br>山陰興業(株)<br>代表取締役 安原 幸治 |                             |
| 契 約 金 額 | 1,265,000円  | 着手                                      | 完成<br>契約締結日の翌日<br>令和4年2月28日 |

|   |      |     |     |
|---|------|-----|-----|
| 第 | 変更金額 | 変更前 | 変更後 |
| 1 | 変更理由 |     |     |
| 回 | 工 期  | 変更前 | 変更後 |

|   |      |     |     |
|---|------|-----|-----|
| 第 | 変更金額 | 変更前 | 変更後 |
| 2 | 変更理由 |     |     |
| 回 | 工 期  | 変更前 | 変更後 |

|   |      |     |     |
|---|------|-----|-----|
| 第 | 変更金額 | 変更前 | 変更後 |
| 3 | 変更理由 |     |     |
| 回 | 工 期  | 変更前 | 変更後 |

|   |      |     |     |
|---|------|-----|-----|
| 第 | 変更金額 | 変更前 | 変更後 |
| 4 | 変更理由 |     |     |
| 回 | 工 期  | 変更前 | 変更後 |