

請負工事等契約および変更内容

課 名 土木建設課
 担当業務 建設改良係

契約名	山根1号線道路改良工事(その3)		
施行場所	安来市西赤江町	概要 排水構造物工 防護柵工 道路付属施設工 仮設工	L= 45m 1式 1式 1式
種別及び概要	種別 一般土木工事		
随意契約の理由	本工事は現在履行中の防災・安全交付金事業 山根1号線道路改良工事と同一工区内に道路付属施設を設置する工事である。 防災・安全交付金事業 山根1号線道路改良工事(その2)の受注業者である(株)田中建設と契約を締結することにより、現工事と仮設工を共用し、両工事一体となった施工が可能であり、且つ現地測量、重機搬入等の調整期間が短縮でき周辺住民に与える影響を最小限に留め、効率的な履行が可能である。併せて、事故発生時に責任の所在を明確にできる。 上記により地方自治法施行令第167条の2第1項第6号を適用し、(株)田中建設と契約を締結するもの。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市西赤江町473-1 (株)田中建設 代表取締役 田中 孝仁	
契約金額	4,400,000円	着手 契約締結日の翌日	完成 令和4年2月28日

第 1 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後

第 2 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後

第 3 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後