

請負工事等契約および変更内容

課 名 土木建設課
 担当業務 建設改良係

契約名	防災・安全交付金事業 安来港飯島線道路改良工事(その7)		
施行場所	安来市安来町～飯島町	概要	
		標識工	5 基
種別及び概要	種別 一般土木工事	区画線工	226 m
		道路付属施設工	1 式
		仮設工	1 式
随意契約の理由	本工事は既発注済みである防災・安全交付金事業 安来港飯島線道路改良工事(その4)と同一施工箇所において標識工、区画線工、道路付属施設工を実施する工事であり、両工事一体となつた施工計画が必要となる。 既発注工事の請負者である(株)渡部工務店に施工させることにより工事全体の整合性を図るとともに現地測量、重機搬入等の調整期間が短縮できるため周辺住民に与える影響を最小限に留め、万が一の事故発生時に責任の所在が明確となり、且つ仮設工(安全管理工)等の共用が可能となる。 また同社は既発注工事における仮設迂回道路の整備、切替え作業にあたり、公安委員会及び周辺小中学校と協議を重ねており、交通安全施設の必要性並びに構造について熟知している。 上記理由から地方自治法施行令第167条の2第1項6号により(株)渡部工務店と随意契約を締結するもの。		
契約の相手方	所在地	安来市飯島町412-1	
	名称	(株)渡部工務店	
	代表者	代表取締役 渡部 成人	
契約金額	3,520,000円	着手	完成
		契約締結日の翌日	令和5年1月27日

第	変更金額	変更前	変更後
1	変更理由		
	工期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
2	変更理由		
	工期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
3	変更理由		
	工期	変更前	変更後