

請負工事等契約および変更内容

課 名 土木建設課

担当業務 建設改良係

契 約 名	杉谷線災害応急工事		
施 行 場 所	安来市広瀬町奥田原	概要 災害復旧延長 L=21.0 m 崩土撤去工 1 式 大型土のう 57 袋 伐採工 1 式	
種別及び概要	種別 一般土木工事		
随意契約の理由	令和5年1月24日からの寒波により市内全域に降雪が続きその後2月13日に雪解けにより杉谷線の道路法面が崩壊し、全面通行止めが発生した。今後の降雨による増破の防止並びに円滑な交通を確保するための対策が緊急的に必要と判断される状況となった。 このため本工事は地方自治法施行令167条の2第1項第5号により緊急的に応急工事を施工するものであり、見積依頼業者については今年度本路線の道路改良工事を行っている(株)コンドウに依頼するもの。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市広瀬町広瀬396 (株)コンドウ 代表取締役 近藤 剛	
契 約 金 額	3,338,500円	着手	完成 令和5年3月3日
		契約締結日の翌日	

第	変更金額	変更前	変更後
1	変更理由		
回	工 期	-	-

第	変更金額	変更前	変更後
2	変更理由		
回	工 期	-	-

第	変更金額	変更前	変更後
3	変更理由		
回	工 期	-	-