

請負工事等契約および変更内容

課 名 土木建設課
 担当業務 維持管理係

契約名	福井大橋付帯設備災害応急工事		
施行場所	安来市東赤江町	概要 災害復旧延長	L= 12.4m
種別及び概要	種別 一般土木工事		
随意契約の理由	令和5年5月29日から30日にかけての梅雨前線豪雨により、福井大橋左岸側の橋梁取付護岸の天端部が崩壊し、今後の降雨や潮の満ち引きによる増破を防止するための崩壊防止措置が必要な状況となった。このため本件工事は、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により緊急的に災害対策工事を施行するものである。 また、見積依頼業者については、本市の道路維持業務を受託し、安来市と災害支援協定を結んでいる安来市建設業協会から推薦もあり、現場条件や地域状況に精通するい中島建設に依頼する。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市赤江町1563 (株)中島建設 代表取締役 中島 和訓	
契約金額	1,518,000円	着手	完成
		契約締結日の翌日	令和5年7月14日

第	変更金額	変更前	1,518,000円	変更後	1,104,400円
1	変更理由	施工に着手したところ、当初想定していた付帯護岸の張コンクリート部の復旧範囲において、健全に範囲が河川上下流側に確認できたため復旧範囲を変更する。 また、土砂等の流出が想定量に満たなかったため、施工性を考慮し補充量と補充材を変更する。			
回	工期	変更前	変更後		

第	変更金額	変更前	変更後
2	変更理由		
回	工期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
3	変更理由		
回	工期	変更前	変更後