

請負工事等契約および変更内容

課 名 消防総務課
 担当業務 総務係

契約名	比田防災拠点施設新築工事实施設計業務		
施行場所	安来市広瀬町西比田地内	概要 比田防災拠点施設新築にかかる既存建物(旧トスカ工場)の解体及び新築建物の設計業務	1式
種別及び概要	種別 建築関係建設コンサルタント業務		
随意契約の理由	本件「比田防災拠点施設新築工事实施設計業務」は令和4年度に見積依頼業者により、旧トスカ工場跡地利用基本計画策定業務を実施しており、隣接する防災用ヘリポートの運用を踏まえ、本件拠点施設の移転・新築を計画しているもので同業者でなければ本委託業務目的の確実な履行が出来ない。他の業者に委託した場合、拠点施設の機能制限のみならず防災用ヘリポートの運用にも支障をきたす恐れがある。また、その際の責任の所在も不明確となる。 以上の理由により、見積依頼業者と随意契約を行うものである。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市広瀬町広瀬666番地7 太田一級建築士事務所 代表 太田 仁志	
契約金額	10,553,000円	着手 契約締結日の翌日	完成 令和6年2月20日

第	変更金額	変更前 10,553,000円	変更後 12,327,300円
1	変更理由	本業務の計画地内にスクールバス車庫があり、業務当初においては敷地外での建て替えを前提に本設計を進めていたところ、建て替えに要する代替地の確保や建設スケジュール調整等の課題により、建物管理部署との協議を行い、協議が整ったため本業務により当該施設の建て替えにかかる実施設計業務を行うもの。	
回	工期	-	変更後 -

第	変更金額	変更前	変更後
2	変更理由		
回	工期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
3	変更理由		
回	工期	変更前	変更後