

請負工事等契約および変更内容

課 名 下水道課
 担当業務 計画係

契約名	城東化成(株)浄化槽撤去工事		
施行場所	安来市佐久保町	概要 浄化槽撤去工事 100人槽 1基	
		種別 一般土木工事	
種別及び概要	<p>本工事は、令和4年度に和田南枝線污水管渠(その10)工事で下水道の本管を整備した地区で不要になった市管理の浄化槽を撤去する工事である。施工予定箇所は城東化成(株)安来工場の敷地内にあり、排水設備工事の箇所にも隣接しており、両事業一体となった施工計画が必要となる。</p> <p>排水設備工事の請負者である中電工(株)島根統括支社は、過去に城東化成(株)安来工場の敷地内の設備工事を行った実績があり現場状況を最も把握していることから、工事全体の整合性を図りつつ浄化槽撤去工事と排水設備工事の工程管理による工期の短縮が可能である。また、緊急時における対応や万が一の事故発生時における責任の所在を一本化しておくことで周辺住民に与える影響を最小限に留めることができるほか、仮設工等の共用も可能となる。</p> <p>上記の理由から地方自治法施行令第167条の2第1項第6号により中電工(株)島根統括支社と随意契約を締結するもの。</p>		
契約の相手方	所在地	松江市西津田4-8-47	
	名称	(株)中電工島根統括支社	
	代表者	執行役員支社長 佐々木 伸治	
契約金額	8,371,000円	着手	完成
		契約締結日の翌日 令和5年8月31日	

第 1 回	変更金額	変更前	-	変更後	-
	変更理由	施工先との工事日程調整の中で、敷地内作業に伴い平日日中の作業制限や土日業の要望もあり、予定工期内での工事完了が困難なため。			
	工期	変更前	令和5年8月31日	変更後	令和5年10月20日

第 2 回	変更金額	変更前		変更後	
	変更理由				
	工期	変更前		変更後	

第 3 回	変更金額	変更前		変更後	
	変更理由				
	工期	変更前		変更後	