

# 請負工事等契約および変更内容

課 名 土木建設課  
 担当業務 建設改良係

契約名	高留鼻線災害応急工事		
施行場所	安来市黒井田町	概要	
		災害復旧延長 土砂・倒木撤去 大型土のう設置	L= 12m N= 1式 N= 23袋
種別及び概要	種別 一般土木工事		
随意契約の理由	令和5年7月8日から9日にかけて発生した梅雨前線豪雨により、市道高留鼻線の法面が崩壊し、崩土及び倒木により通行不能状態となった。 事態発生により、崩土、倒木の撤去ならびに崩壊斜面に残る不安定土塊への備えが必要となったため、本工事において迅速な安全処置と交通開放を行うために「地方自治法施行令第167条の2第1項第5号」に基づき、緊急的に災害対策工事を施行するものである。 尚、見積依頼業者については、長年に亘り当地区の道路維持業務に携わり、現場条件や地域状況に精通するIttl忍谷建設に依頼を行い、随意契約する。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市黒井田町397-5 (有)忍谷建設 代表取締役 忍谷 桂司	
契約金額	1,900,800円	着手	完成 契約締結日の翌日 令和5年7月28日

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後