

請負工事等契約および変更内容

課 名 土木建設課
 担当業務 建設改良係

| | | | |
|---------|---|--|-----------|
| 契約名 | 安来港飯島線道路改良工事(橋梁下部工)付帯工事 | | |
| 施行場所 | 安来市飯島町 | 概要 | |
| | | かご鉄筋運搬 | 1 式 |
| | | コンクリートアンカー取付 | 1 式 |
| | | 現場発生品運搬 | 1 式 |
| 種別及び概要 | 種別 一般土木工事 | | |
| 随意契約の理由 | 本工事は既発注済みである交通安全対策事業安来港飯島線道路改良工事(橋梁下部工)の場所打杭工において使用するかご鉄筋の運搬を主とした工事であり、杭打ちの進捗に合わせて運搬する必要があることから、両工事一体となった施工計画が必要となる。 既発注工事の請負者である渡部工務店・中田建設特別共同企業体の代表構成員である(株)渡部工務店に施工させることにより工事全体の整合性を図るとともに現地測量、重機搬入等の調整期間が短縮できるため周辺住民に与える影響を最小限に留め、万が一の事故発生時に責任の所在が明確となり、且つ仮設工(安全管理工)等の共用が可能となるため地方自治法施行令第167条の2第1項6号により(株)渡部工務店と随意契約を締結するもの。 | | |
| 契約の相手方 | 所在地 名称 代表者 | 安来市飯島町412-1 (株)渡部工務店 代表取締役 渡部 成人 | |
| 契約金額 | 2,970,000円 | 着手 | 完成 |
| | | 契約締結日の翌日 | 令和5年9月29日 |

| | | | | | |
|-------------|------|---|------------|-----|------------|
| 第 1 回 | 変更金額 | 変更前 | 2,970,000円 | 変更後 | 3,360,500円 |
| | 変更理由 | 場所打杭工において左岸側作業時機材配置検討を行った結果、鉄筋かご作成に必要なスペースがなく現場外で製作する必要が判明し、それに伴い現場外製作場所にて鉄筋かご玉かけ作業を追加計上するもの。 | | | |
| | 工期 | 変更前 | 変更後 | | |

| | | | | | |
|-------------|------|-----|-----|--|--|
| 第 2 回 | 変更金額 | 変更前 | 変更後 | | |
| | 変更理由 | | | | |
| | 工期 | 変更前 | 変更後 | | |

| | | | | | |
|-------------|------|-----|-----|--|--|
| 第 3 回 | 変更金額 | 変更前 | 変更後 | | |
| | 変更理由 | | | | |
| | 工期 | 変更前 | 変更後 | | |