

請負工事等契約および変更内容

課 名 土木建設課
 担当業務 維持管理係

| | | | |
|---------|--|---|-----------------|
| 契約名 | 単独災害 奥之谷川河川災害応急工事 | | |
| 施行場所 | 安来市伯太町下小竹 | 概要 災害復旧延長 | L= 10m |
| 種別及び概要 | 種別 一般土木工事 | | |
| 随意契約の理由 | 令和5年12月14日から15日にかけての短時間降雨により、奥之谷川右岸の法面が崩壊(河道閉塞)した。 今後の降雨等の状況によっては、護岸や下流の集落への被害が懸念されるため、崩土や崩壊斜面に残る不安定土塊の除去が必要な状況となった。 このため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により緊急的に応急処置を行い、早期の安全確保を図る。 なお、見積依頼業者については、本市の道路維持業務を受託し、安来市と災害支援協定を結んでいる安来市建設業協会から推薦もあり、同一区域内で道路改良工事を現在施工中で資機材等の調達を迅速に行え、現場条件や地域状況に精通する伯水工務店に依頼する。 | | |
| 契約の相手方 | 所在地 名称 代表者 | 安来市伯太町安田中150-7 (株)伯水工務店 代表取締役 岩崎 正紀 | |
| 契約金額 | 1,936,000円 | 着手 | 完成 令和6年1月12日 |
| | | 契約締結日の翌日 | |

| | | | |
|---|--------|-----|-----|
| 第 | 変更金額 | 変更前 | 変更後 |
| | 1 変更理由 | | |
| | 回 工 期 | 変更前 | 変更後 |

| | | | |
|---|--------|-----|-----|
| 第 | 変更金額 | 変更前 | 変更後 |
| | 2 変更理由 | | |
| | 回 工 期 | 変更前 | 変更後 |

| | | | |
|---|--------|-----|-----|
| 第 | 変更金額 | 変更前 | 変更後 |
| | 3 変更理由 | | |
| | 回 工 期 | 変更前 | 変更後 |