

請負工事等契約および変更内容

課 名 下水道課
 担当業務 計画係

契約名	日段(株)安来工場浄化槽撤去工事		
施行場所	安来市佐久保町	概要 浄化槽撤去工事	1 基
種別及び概要	種別 一般土木工事		
随意契約の理由	本工事は、令和4年度に和田南枝線汚水管渠(その10)工事で下水道の本管を整備した地区で不要になった市管理の浄化槽を撤去する工事である。施工予定箇所は日段(株)安来工場の敷地内にあり、排水設備工事の箇所にも隣接しており、両事業一体となった施工計画が必要となる。 排水設備工事の請負者であるアクアシステム(株)は、過去に日段(株)安来工場の敷地内の設備工事を行つた実績があり現場状況を最も把握していることから、工事全体の整合性を図りつつ浄化槽撤去工事と排水設備工事の工程管理による工期の短縮が可能である。また、緊急時における対応や万が一の事故発生時における責任の所在を一本化しておくことで周辺住民に与える影響を最小限に留めることができるほか、仮設工等の共用も可能となる。 上記の理由から地方自治法施行令第167条の2第1項第6号によりアクアシステム(株)と随意契約を締結するもの。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市安来町431 アクアシステム(株) 代表取締役 三澤 孝志	
契約金額	3,476,000円	着手	完成 令和5年7月31日
		契約締結日の翌日	

第 1 回	変更金額	変更前 3,476,000円	変更後 3,228,500円
	変更理由	浄化槽内汲取り工を実際の汲取り量の量に合わせ減額するもの。	
	工期	変更前	変更後

第 2 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後

第 3 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後