

請負工事等契約および変更内容

課 名 土木建設課
担当業務 建設改良係

契 約 名	単独災害 和田団地6号線災害応急工事		
施 行 場 所	安来市黒井田町	概要 災害復旧延長 L=80 m	
種別及び概要	種別 一般土木工事		
随意契約の理由	令和6年5月12日から13日未明にかけての短時間降雨により、和田団地6号線の法面下に接する側溝が法面土砂及び流入土砂により側溝が閉塞している。今後の降雨等による増水と側溝閉塞によってオーバーフローした流水が企業私有地へ流入する恐れがあるため緊急的に修繕が必要と判断される状況となった。 このため本件工事は、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により緊急的に応急工事を施行するものである。 なお、見積依頼業者については、本市の道路維持業務を受託し、安来市と災害支援協定を結んでいる安来市建設業協会から推薦もあり、同一区域内で道路維持業務を現在施工中で資機材等の調達を迅速に行え、現場条件や地域状況に精通する(有)忍谷建設に依頼するもの。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市黒井田町397-5 (有)忍谷建設 代表取締役 忍谷 桂司	
契 約 金 額	1,683,000円	着手 契約締結日の翌日	完成 令和6年6月28日

第 1 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 2 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 3 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後