

請負工事等契約および変更内容

課 名 下水道課
担当業務 維持係

契 約 名	下水道台帳整備業務(安来公共)		
施 行 場 所	安来市飯島町外	概要 下水道台帳整備 管路延長 マンホール 公共枿	2.33 km 41 個 60 個
種別及び概要	種別 下水道台帳整備		
随意契約の理由	既存調書データについて 下水道台帳の調書は、大量の数値の集積であり、コンピュータによる電算処理を行わなければならない。また、毎年台帳図及び調書を修正しているが、県や国等の関係機関へ報告すべき調書は、下水道管渠総延長の集計及び異動集計であり、前年度総延長との比較のうえ増減延長なども算出しなければならず、必然的に過去のデータとの照合が必要となり、入札等により不特定業者が作業を行う場合、調書作成のために全管渠のデータを、その都度入力しなくてはならない。現在は、異動路線分のみを毎年データ修正していることから、全路線延長のデータ入力作業が不要となるため経費削減を図ることが可能となる。 作成業者変更に伴う集計プログラムの違いについて 調書の作成にあたり使用されるプログラムは、各社が独自に開発したものであり、小数点以下の処理方法などに差異がみられ、そのため、業者変更に伴い全延長や面積の集計において誤差が生じ、正確な経年異動量の把握が困難になる。また、その差の程度によっては、各路線の差をとりまとめ、それぞれについて告示を行うなどの処理がその都度必要になる。 以上を踏まえ、これまで「下水道台帳(安来公共)」を受注してきた大成ジオテック(株)広島営業所と随意契約を結ぶ。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	広島県安芸郡府中浜田3-8-15 大成ジオテック(株)広島営業所 所長 森 力	
契 約 金 額	4,070,000円	着手 契約締結日の翌日	完成 令和7年2月28日

第	変更金額	変更前 4,070,000円	変更後 4,965,400円
1	変更理由	現地調査の結果、開発行為区域において既存地形図が現在の地形と一致しない区域が想定より多かったため増工するもの。	
回	工 期	変更前 -	変更後 -

第	変更金額	変更前	変更後
2	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
3	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後