

請負工事等契約および変更内容

課 名 下水道課

担当業務 維持係

契 約 名	亀島地区汚水管渠修正設計業務		
施 行 場 所	安来市亀島町	概要 設計業務	L= 189m
	種別及び概要	種別 土木コンサルタント業務	
随意契約の理由	<p>本業務は、亀島枝線汚水管渠(その3)工事の工事区間において地元調整及び現地の状況により開削工法を推進工法に変更するための修正設計を行うものである。</p> <p>当該事業所は本業務修正設計区間の設計業務(令和3年度亀島地区汚水管渠実施設計業務)を行っていることから設計内容や現地の状況等を熟知している。</p> <p>このことにより、設計作業の一部や打合せ協議等が省略でき業務の効率的な履行と業務量の縮減を図ることができ、経済的に非常に有利となり工期も短縮できる。</p> <p>また、汚水管渠の下流部との計画の整合性を保ちながら設計ができるだけでなく瑕疵に対しても責任の所在を明確にできる。</p> <p>上記により業務委託者選定について競争入札を行うことが不利と認められるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号を適用するもの。</p>		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市黒井田町160 (株)荒谷建設コンサルタント安来事務所 所長 龍田 浩輔	
契 約 金 額	4,950,000円	着手 契約締結日の翌日	完成 令和6年11月29日

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後