

請負工事等契約および変更内容

課 名 土木建設課
担当業務 建設改良係

契 約 名		矢田線災害応急工事	
施 行 場 所	安来市矢田町	概要 災害復旧延長 L= 13m	
	種別 一般土木工事		
随意契約の理由		令和6年11月1日から2日の豪雨により、市道矢田線の道路兼用護岸が崩壊した。本路線は他に適切な迂回路が無く、早急に交通の確保が必要である。また、今後の降雨により更なる護岸の崩壊が発生する恐れがあることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により緊急修繕を行い、早期の安全確保を図るもの。 なお、見積依頼業者については、本地区の道路縦持管理業務に長年携わり、現場条件や地域状況に精通する有限会社米原組に依頼する。	
契約の相手方		所在地 安来市矢田町8 名称 (有)米原組 代表者 代表取締役 米原 建	
契 約 金 額		1,716,000円	着手 完成 契約締結日の翌日 令和6年12月6日

第 1 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 2 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 3 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後