

請負工事等契約および変更内容

課 名 農林整備課
担当業務 土地改良係

契 約 名	林道鍛冶屋谷線災害応急工事		
施 行 場 所	安来市広瀬町菅原地内	概要 災害応急工事 N=1 式	
種別及び概要	種別 一般土木工事		
随意契約の理由	令和6年11月豪雨による林道法面崩壊部を緊急かつ応急的に修繕し機能回復を図る必要が生じた。 については、現場状況を熟知し早急な対応が可能である(有)シードと随意契約を行う。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市伯太町横屋220-1 有限会社 シード 代表取締役 種平 一也	
契 約 金 額	2,132,900円	着手 契約締結日の翌日	完成 令和7年1月13日

第 1 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 2 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 3 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 4 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後