

請負工事等契約および変更内容

課 名 伯太地域センター

担当業務 地域支援係

契 約 名	旧奥野邸主屋屋根瓦他修繕工事		
施 行 場 所	安来市伯太町母里地内	概要 屋根修繕工事 主屋瓦及び庇瓦葺き直し 主屋 棟葺き替え 庇 棟葺き替え 庇 隅棟葺き替え 請平瓦葺き替え	1 式
種別及び概要	種別 一般建築工事		
随意契約の理由	旧奥野邸主屋は明治5年に建築され平成17年に国登録文化財に登録された建物である。有限会社後藤屋はこれまで建物の維持管理について対応しており建築構造を熟知しててる。また、有限会社後藤屋は日本伝統建築工法による施工を行う会社であり、日本の伝統建築を継承する事を使命に日々取り組み、ユネスコ世界無形文化遺産にも登録された「伝統建築工匠の技」としても登録され伝統建築に精通しているため。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市伯太町母里185番地 (有)後藤屋 代表取締役 後藤 史樹	
契 約 金 額	5,970,800円	着手 契約締結日の翌日	完成 令和7年1月17日

第	変更金額	変更前	-	変更後	-
1	変更理由	天候不順による遅延。 主屋大屋根東面の瓦下地(木部)の普及が想定より甚大であり、補修作業に時間を要する。			
回	工 期	変更前	令和7年1月17日	変更後	令和7年3月14日

第	変更金額	変更前		変更後	
2	変更理由				
回	工 期	変更前		変更後	

第	変更金額	変更前		変更後	
3	変更理由				
回	工 期	変更前		変更後	

第	変更金額	変更前		変更後	
4	変更理由				
回	工 期	変更前		変更後	