

請負工事等契約および変更内容

課 名 土木建設課
担当業務 スマートインターチェンジ推進係

契 約 名	社会資本整備総合交付金事業 安来道路接続市道測量設計業務(側道)(その2)		
施 行 場 所	安来市 切川町～飯島町	概要 残土搬入用地検討 N= 1式 工事用仮設道路計画 N= 1式 耕作道計画 N= 1式 費用便益分析見直し N= 1式	
種別及び概要	種別 土木コンサルタント		
随意契約の理由	本業務は、安来スマートインターチェンジ(仮称)整備事業に係わる残土搬入用地検討、工事用仮設道路計画、耕作道計画を作成するものである。 業務を実施する上で、既発注業務である「社会資本整備総合交付金事業 安来道路接続市道測量設計業務(側道)」の道路詳細計画に基づいて一体的に業務を行う必要があること、又、同一の受注業者と契約することによって、本業務で必要となる計画準備、既往資料の収集・整理、現地踏査、打合せ等にかかる費用を削減できることから、有利な価格での契約が見込める。 このことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第7号により復建調査設計株式会社と随意契約を締結するもの。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市安来町1618-6 復建調査設計(株)安来営業所 所長 永瀬 紘樹	
契 約 金 額	8,580,000円	着手 契約締結日の翌日	完成 令和8年2月27日

第	変更金額	変更前 8,580,000円	変更後 9,856,000円
1	変更理由	令和7年8月に国土交通省都市局街路交通施設課及び国土交通省道路局企画課より、「費用便益分析マニュアルの訂正について」通知があり、本事業においても費用便益分析の見直しが必要となったため。	
回	工 期	変更前 -	変更後 -

第	変更金額	変更前	変更後
2	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
3	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後

4	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後