

請負工事契約および変更内容

課 名 土木建設課
 担当業務 建設改良

契 約 名	新市線道路改良工事(その2)		
施 行 場 所	安来市広瀬町広瀬	概 要	道路改良延長 L= 65m 水路工 L=115m 舗装工 A=200m ²
種別及び概要	種別 一般土木工事		
随意契約の理由	本件工事は、現在当該業者が施工中の新市線道路改良工事沿線において、既設道路高との調整が必要となり、舗装工及び排水構造物を施工するための工事である。そのため両工事が干渉し、一体での計画検討が求められるが、当該業者に施工させることで工事全体の整合性をとることができるほか、土工数量等双方工事の重複部分数量の省略、諸経費調整による費用・作業効率の両面で有利となる。加えて現地測量、重機搬入等の調整期間が短縮できることで近隣施設の利用者や地域住民に与える影響を最小限に留めることができることから、随意契約での対応を図るもの。		
契約の相手方	所在地 安来市広瀬町広瀬396 名称 (株)コンドウ 代表者 代表取締役 近藤 剛		
契 約 金 額	3,329,640円	着 手	完 成 契約締結日の翌日 平成26年11月14日

第 1 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 2 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 3 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後