

請負工事契約および変更内容

課 名 商工観光課

担当業務 商工振興

契 約 名	伯太発電所鋼製付属施設製作据付工事		
施 行 場 所	安来市伯太町峠之内	概要 鋼製付属施設取付工 一式	
	種別及び概要	種別 一般建築工事	
随意契約の理由	<p>本件工事は、平成26年11月19日に当該事業者により落札され現在も施工が続く伯太発電所建屋に鋼製付属施設を取り付ける工事である。 工事施工にあたり、発電所建築工事のため設置した仮設路の敷鉄板が共用できることから、競争入札を実施する場合より仮設費等において安価に設計できる見込みがあること、かつ建屋と付属施設を一体の構造物として構築することを目的としているため、当初工事と本件工事の施工者が異なった場合に、かし担保責任の範囲が不明確となるおそれがあり、一貫した施工が技術的に求められることから本件は競争に適さない。</p>		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市伯太町安田中150-7 (株)伯水工務店 代表取締役 岩崎正紀	
契 約 金 額	3,348,000円	着手	完成 平成27年6月19日
		契約締結日の翌日	

第 1 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 2 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 3 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後