

請負工事契約および変更内容

課 名 農林整備課

担当業務 建設改良

契 約 名	城山頭首工災害応急工事		
施 行 場 所	安来市伯太町西母里	概 要	災害復旧工 頭首工設置 一式
種別及び概要	種別 一般土木工事		
随意契約の理由	平成27年6月21日にかけての、伯太川流域での豪雨に伴い西母里地区内城山頭首工が崩落し農業用水取水ができなくなった。農繁期を迎え緊急に修繕を行う必要があることから、下流部で県発注護岸改修工事を施工中の当該事業者と契約を交わし、早期の復旧を図るもの。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市伯太町井尻790-11 (有)門脇土建 代表取締役社長 門脇 裕	
契 約 金 額	1,944,000円	着手 契約締結日の翌日	完成 平成27年11月30日

第	変更金額	変更前	変更後
1	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
2	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
3	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
4	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後
		平成 年 月 日	平成 年 月 日