

請負工事等契約および変更内容

課 名 土木建設課
 担当業務 建設改良係

契約名	山根1号線道路改良工事		
施行場所	安来市西赤江町	概要 仮設工 1式 矢板工 H= 6m N= 118枚 水替工 N= 1ヶ所	
	種別 一般土木工事		
種別及び概要			
随意契約の理由	本工事は、既発注済である防災・安全交付金事業 山根1号線道路改良工事と同一施工箇所において橋梁工事の仮設工を行うものである。既発注工事の請負業者である(株)田中建設に施工させることにより工事全体の整合性が取れ、また現地測量、重機搬入等の期間が短縮できるため、周辺住民及び通学児童に与える影響を最小限に留め、万が一の事故発生時には責任の所在が明確になることから随意契約を結ぶもの。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市西赤江町473-1 (株)田中建設 代表取締役 田中 孝仁	
契約金額	5,940,000円	着手	完成 平成29年3月15日
		契約締結日の翌日	

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後

第 回	変更金額	変更前 円	変更後 円
	変更理由		
	工期	変更前 平成 年 月 日	変更後 平成 年 月 日