

請負工事等契約および変更内容

課 名 教育総務課
担当業務 施設整備係

契 約 名	宇賀荘小学校吊天井改修工事(電気)		
施 行 場 所	安来市清井町地内	概要 屋内運動場アリーナ部分の吊天井撤去に伴う、既存照明器具・火災報知器空気管の撤去・新設	
種別及び概要	種別 電気工事		
随意契約の理由	本工事は、平成30年7月11日の指名競争入札において、応札金額が予定価格を下回らず不落札となった。施工場所が学校敷地内であり、再度入札手続きにより着工が遅れると長期休業期間(夏休み)中に予定する施工完了が困難となる。併せて、関連工事の施工完了にも影響し、学校の授業及び運営への支障が増大する。また、設計に不備な点はなく、最低応札額が予定価格に近く、最低入札業者の引き続きの応札の意志が確認できたことから、事務の効率の観点から地方自治法施行令第167条の2第1項第8号を適用するものである。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市南十神町23-3 (株)太陽電工 代表取締役 吉田昌弘	
契 約 金 額	6,253,200円	着手 契約締結日の翌日	完成 平成30年9月28日

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後