

請負工事等契約および変更内容

課 名 土木建設課
 担当業務 建設改良係

契約名	社会資本整備総合交付金事業 黒鳥細井線測量設計委託業務(その2)		
施行場所	安来市黒井田町	概要 路線測量 道路詳細設計	一式 一式
種別及び概要	種別 測量設計業務		
随意契約の理由	黒鳥細井線道路改良工事に伴う用地測量の結果、路線の変更が必要となった。本業務は既発注の社会資本整備総合交付金事業黒鳥細井線測量設計委託業務の修正を行うものである。 既発注業務を請負っている(株)シマダ技術コンサルタントに施行させることにより、保有している測量成果、設計資料等を使用し測量設計業務全体の整合性をとることができるとともに施行期間の短縮ができ、責任の所在が明確になる。 上記の理由から、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号により随意契約を締結するもの。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市飯島町228 (株)シマダ技術コンサルタント 代表取締役 美谷俊二	
契約金額	1,944,000円	着手 契約締結日の翌日	完成 平成30年12月21日

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後