

## 一般会計繰越明許費

(単位:千円)

款	項	事業名	金額	左の財源内訳				摘要
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	
02 総務費	01 総務管理費	移動通信用鉄塔整備事業	62,390	41,593	16,200	4,555	42	○繰越理由 平成27年10月に携帯電話事業者から本事業への事業参画の申し出を受け、平成27年度の追加事業として平成28年1月に補助金交付決定を受けたが、今年度内での事業完了が困難となったため。 ○施行場所 須谷地区 広瀬町下山佐地内、篠ヶ原地区 広瀬町宇波地内 ○完了予定 平成28年12月31日
	03 戸籍住民基本台帳費	個人番号カード交付事業	11,727	11,727			0	○繰越理由 個人番号カード申請発行枚数が確定した後に交付額が決定されるため。 ○施行場所 - ○完了予定 平成29年3月20日
08 土木費	02 道路橋りょう費	沢吉岡線道路改良事業	62,570	36,600	25,900		70	○繰越理由 県が施行する吉田川総合流域防災事業が繰越事業となり、年度内の事業完了が困難となったため。 ○施行場所 沢吉岡線 安来市沢町地内 ○完了予定 平成28年12月20日
		中島津田平線道路改良事業	42,821	19,844	22,900		77	○繰越理由 市道津田平線取り付け部にある普通河川津田平川への橋りょうについて、掘削床堀を行ったところ、基面の地盤支持力の不足が判明し、この検討に不測の日数を要し、年度内の工事完了が困難となったため。 ○施行場所 中島津田平線 安来市岩舟町、田頼町地内 ○完了予定 平成28年9月30日
		未明政線道路改良事業	8,000		8,000		0	○繰越理由 用地交渉に時間を要し、年度内の登記完了が困難となったため。 ○施行場所 未明政線 安来市伯太町安田地内 ○完了予定 平成28年9月30日
		安来港飯島線道路改良事業	21,500	11,520	9,400		580	○繰越理由 本線の計画にあたり、接続する県事業道路(切川バイパス、飯島幹線)との幅員計画等の調整に不測の期間を要し、年度内での完了が困難となったため。 ○施行場所 安来港飯島線 安来市飯島町 ○完了予定 平成28年9月30日
	04 都市計画費	中海ふれあい公園整備事業	50,180		47,500		2,680	○繰越理由 造成敷地内において軟弱地盤箇所が一部存在し、土工作业が難航し、年度内での完了が困難となったため。 ○施行場所 (仮称)中海ふれあい公園 安来市穂日島町 ○完了予定 平成28年6月30日
10 教育費	05 社会教育費	市民会館(仮称)建設事業	422,700		422,600		100	○繰越理由 鉄骨発注の調整等に時間を要したこと、また造成施工予定地が残土仮置き場として使用する計画となったため。 ○施行場所 安来市切川地区 ○完了予定 平成28年 6月30日
		史跡富田城整備事業	45,402	23,407			21,995	○繰越理由 整備工事の施行にあたり、自然環境保護等に関する諸条件が整わなかったこと、及び買上げ予定地の代替地の移転登記の諸条件が整わなかったため。 ○施行場所 安来市広瀬町富田 ○完了予定 平成28年 6月30日
計			727,290	144,691	552,500	4,555	25,544	