

一般会計繰越明許費

款	項	事業名	金額	左の財源内訳				摘要
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	
02 総務費	01 総務管理費	新庁舎対応インターネット再構築事業	114,000			110,000	4,000	○繰越理由 新庁舎建設に伴うネットワーク構築事業の調整により、年度内完了が困難となったため。 ○施行場所 安来市安来町 ○完了予定 平成29年7月31日
02 総務費	03 戸籍住民基本台帳費	個人番号カード交付事業	3,119	3,119			0	○繰越理由 個人番号カード申請発行枚数が確定した後に交付額が決定されるため。 ○施行場所 - ○完了予定 平成30年3月20日
07 商工費	01 商工費	工業団地整備事業	57,100			57,000	100	○繰越理由 測量調査と設計に当初予定以上の日数を要する見込みとなり、年度内完了が困難となったため。 ○施行場所 安来市黒井田町 ○完了予定 平成29年12月28日
08 土木費	02 道路橋りょう費	一般市道改良事業	10,156				10,156	○繰越理由 地権者との用地買収及び物件移転補償交渉協議に不測の日数を要したことにより、年度内完了が困難となったため。 ○施行場所 菅谷線 安来市広瀬町富田地内 ○完了予定 平成29年5月31日
		本町御笠線道路改良事業	10,649		10,600		49	○繰越理由 隣接する伯太体育館駐車場の使用形状等、及び水道管の支障移転工事の協議に不測の時間を要したことにより、年度内の工事完了が困難となったため。 ○施行場所 本町御笠線 安来市伯太町母里地内 ○完了予定 平成29年6月30日
		中島津田平線道路改良事業	45,102	18,671	26,400		31	○繰越理由 工事着手後、推定岩盤線が想定より高く硬岩掘削量が増大したことにより、年度内の工事完了が困難となったため。 ○施行場所 中島津田平線 安来市田頼町地内 ○完了予定 平成29年5月31日
		未明政線道路改良事業	9,000		9,000		0	○繰越理由 用地交渉(H27年度繰越分)に時間を要し、工事着手が大幅に遅れたことにより、年度内の工事完了が困難となったため。 ○施行場所 未明政線 安来市伯太町安田地内 ○完了予定 平成29年5月31日
		安来港飯島線道路改良事業	18,386		17,400		986	○繰越理由 道路設計について地元及び地権者との協議時間を要したことにより、物件調査業務への着手が遅延し、年度内の業務完了が困難となったため。 ○施行場所 安来港飯島線 安来市飯島町地内 ○完了予定 平成29年7月31日
		山根1号線道路改良事業	50,926	25,707	25,200		19	○繰越理由 地元と用水系統について協議した結果、橋台躯体の修正設計が必要となり、不測の日数を要したことにより、年度内の工事完了が困難となったため。 ○施行場所 山根1号線 安来市西赤江町地内 ○完了予定 平成29年7月31日
		橋りょう維持事業	35,000	21,000	14,000		0	○繰越理由 国の補正(二次)予算に係る事業であり、施工方法検討に期間を要したため。 ○施行場所 千代富橋 安来市宇賀荘町 ○完了予定 平成29年5月31日
	03 河川費	内水対策事業	8,072		7,200		872	○繰越理由 設計計画について、南十神ポンプ場整備関連事業との協議による設計の修正に期間を要したことにより、年度内の工事完了が困難となったため。 ○施行場所 内水対策 安来市南十神町 ○完了予定 平成29年6月30日
	04 都市計画費	市街化区域見直し事業	1,350				1,350	○繰越理由 市街化区域編入区域の決定に時間を要したことにより、年度内の業務完了が困難となったため。 ○施行場所 安来市内一円 ○完了予定 平成29年9月30日
		中海ふれあい公園整備事業	47,000		44,600	2,400	0	○繰越理由 部分的な軟弱地盤のため施工に不測の日数を要したことにより、年度内の工事完了が困難となったため。 ○施行場所 (仮称)中海ふれあい公園 安来市穂日島町 ○完了予定 平成29年5月31日
10 教育費	02 小学校費	小学校吊り天井撤去事業	36,104	11,851	23,700		553	○繰越理由 平成29年度において予定していたが、国の平成28年度一般会計第2次補正予算における学校施設環境改善交付金が採択されたため。 ○施行場所 赤江小学校(安来市赤江町) ○完了予定 平成29年9月30日
	03 中学校費	中学校吊り天井撤去事業	71,690	23,529	47,000		1,161	○繰越理由 平成29年度において予定していたが、国の平成28年度一般会計第2次補正予算における学校施設環境改善交付金が採択されたため。 ○施行場所 第一中学校(安来市飯島町)、伯太中学校(安来市伯太町西母里) ○完了予定 平成30年1月31日
	05 社会教育費	史跡富田城整備事業(史跡等総合活用整備事業)	65,534	32,337	21,400		11,797	○繰越理由 着工時期の変更により、年度内の工事完了が困難となったため。 ○施行場所 安来市広瀬町富田、町帳 ○完了予定 平成29年5月31日
11 災害復旧費	02 公共土木施設災害復旧費	道路橋りょう災害復旧事業	23,869	13,245	6,600		4,024	○繰越理由 滝奥線:河川管理者との河川協議(24・26条)に不測の日数を要したことにより、年度内の工事完了が困難となったため。 安平線:工事区間内にある電柱(架線)の移転協議に不測の日数を要したことにより、年度内の工事完了が困難となったため。 ○施行場所 滝奥線 安来市広瀬町宇波、安平線 安来市伯太町須山福富 ○完了予定 平成29年5月31日
計			607,057	149,459	253,100	169,400	35,098	