

一般会計繰越明許費

款	項	事業名	金額	左の財源内訳				摘要		
				国県支出金	地方債	その他	一般財源			
02	総務費	03 戸籍住民基本台帳費	個人番号カード交付事業	4,545	4,545			0	○繰越理由 個人番号カード申請発行枚数が確定した後に交付額が決定されるため。 ○施行場所 - ○完了予定 平成31年3月20日	
06	農林水産業費	01 農業費	土地改良事業	15,000	14,550			450	○繰越理由 河川管理者との河川協議に不測の日数を要したことにより、年度内の完成が困難となったため。 ○施行場所 安来市荒島町 ○完了予定 平成30年5月31日	
07	商工費	01 商工費	工業団地整備事業	39,324			39,324	0	○繰越理由 新たな工業団地候補地を検討し、早急に調査設計を実施するため。 ○施行場所 安来市内候補地のうち最適と判断した場所 ○完了予定 平成31年3月25日	
08	土木費	02 道路橋りょう費	道路災害防除事業	14,590	8,506	5,700		384	○繰越理由 工事に必要な用地取得に不測の日数を要したことにより、年度内の工事完了が困難となったため。 ○施行場所 吉田三坂線 安来市吉田町 ○完了予定 平成30年4月27日	
			本町御笠線道路改良事業	12,001		12,000		1	○繰越理由 物件移転協議に不測の日数を要したことにより、工事着手が遅延し、年度内の工事完了が困難となったため。 ○施行場所 本町御笠線 安来市伯太町母里地内 ○完了予定 平成30年6月30日	
			杉谷線道路改良事業	14,774		14,700		74	○繰越理由 用地測量において、境界確定に不測の日数を要したことにより、年度内の業務完了が困難となったため。 ○施行場所 杉谷線 安来市広瀬町西谷 他 ○完了予定 平成30年10月30日	
			木戸川東線道路改良事業	1,836		1,700		136	○繰越理由 用地調査に着手したところ、地図混乱地であったことからこの対応に不測の日数(3カ月)を要したことにより、年度内の業務完了が困難となったため。 ○施行場所 木戸川東線 安来市安来町地内 ○完了予定 平成30年7月31日	
			安来港飯島線道路改良事業	25,588	14,918	10,100		570	○繰越理由 地権者との用地買収及び物件移転補償交渉協議に不測の日数を要したことにより、年度内の業務完了が困難となったため。 ○施行場所 安来港飯島線 安来市飯島町地内 ○完了予定 平成30年10月31日	
			山根1号線道路改良事業	52,130	21,571	30,500		59	○繰越理由 工事に着手したところ、湧水の流入が想定以上あり、対策工法の検討に不測の日数を要したことにより、年度内の工事完了が困難となったため。 ○施行場所 山根1号線 安来市西赤江町地内 ○完了予定 平成30年5月30日	
			黒鳥細井線道路改良事業	11,859	6,914	4,900		45	○繰越理由 道路線形の設計協議に想定以上の日数(3カ月)を要したことにより、用地調査業務着手が遅延し年度内完了が困難となったため。 ○施行場所 黒鳥細井線 安来市黒井田町地内 ○完了予定 平成30年5月31日	
			橋りょう維持事業	38,493	22,442	16,000		51	○繰越理由 交付金の交付決定が10月となったことにより、工事発注が遅れ、年度内完了が困難となったため。 ○施行場所 千代富橋 安来市宇賀荘町、天野前大橋 安来市清井町 ○完了予定 平成30年10月31日	
	04 都市計画費	中海ふれあい公園整備事業	47,520		45,100	2,420	0	○繰越理由 他工事の残土搬入に関し工事間での工程調整に不測の日数を要したことにより、年度内の工事完了が困難となったため。 ○施行場所 (仮称)中海ふれあい公園 安来市穂日島町 ○完了予定 平成30年4月27日		
10	教育費	02 小学校費	小学校吊り天井撤去事業	71,804	23,500	42,200		6,104	○繰越理由 国の平成29年度一般会計補正予算案に係る学校施設環境改善交付金の採択の優先的対象事業として検討されているため。 ○施行場所 十神小学校(安来市安来町)、宇賀荘小学校(安来市清井町) ○完了予定 平成30年10月31日	
			05 社会教育費	史跡富田城整備事業(史跡等総合活用整備事業)	31,000	15,500	11,600		3,900	○繰越理由 千畳平地区整備工事について、地元との調整に不測の日数を要したため。 模型製作にあたり、歴史的建造物復元について、専門家との協議に不測の日数を要したため。 ○施行場所 安来市広瀬町富田 ○完了予定 平成30年8月31日
				史跡富田城整備事業(史跡富田城跡買上げ事業)	10,827	9,383	1,000		444	○繰越理由 地権者との用地交渉に不測の日数を要したことにより、年度内完了が困難となったため。 ○施行場所 安来市広瀬町富田 ○完了予定 平成30年5月31日
11	災害復旧費	01 農林水産業施設災害復旧費	農林災害復旧事業	8,457	8,296		161	0	○繰越理由 降雪が非常に多い地域であり、積雪状況によっては年度内完了が困難となるのが想定されるため。 ○施行場所 安来市伯太町上十年畑、広瀬町奥田原地内 ○完了予定 平成30年4月27日	
			02 公共土木施設災害復旧費	道路橋りょう災害復旧事業	41,507	24,350	12,100		5,057	○繰越理由 祖父谷川河川災害復旧事業他10件について、12月上旬に国の災害査定を受けた事業であり、仮設計画等施工方法の検討に時間を要したことにより、年度内の工事完了が困難となったため。 ○施行場所 安来市広瀬町祖父谷 他 ○完了予定 平成30年10月30日
				03 文教施設災害復旧費	史跡富田城跡災害復旧事業	21,677	17,004	4,300		373
計			462,932	191,479	211,900	41,905	17,648			