

議第43号

平成30年度安来市一般会計補正予算(第8号) 説明資料

総務部財政課

(単位:千円)

○一般会計繰越明許費

款	項	事業名	金額	左の財源内訳				摘要
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	
07 商工費	01 商工費	工業団地整備事業	39,220			39,220	0	○繰越理由 調査設計及び用地測量に不測の日数を要する見込みとなり、登記事務についても用地測量の結果が必要なことから年度内完了が困難となった。 ○施行場所 安来市伯太町安田中及び東母里地内 ○完了予定 平成31年9月30日
08 土木費	02 道路橋りょう費	道路災害防除事業	8,300	4,399	3,700		201	○繰越理由 工事に必要な用地の境界確定に不測の日数を要したため、年度内の工事完了が困難となった。 ○施行場所 安来市 広瀬町布部、能義町 ○完了予定 平成31年4月30日
		中島津田平線道路改良事業	66,108	35,037	31,000		71	○繰越理由 工事に着手したところ、当初想定以上の湧水があり、水替の増工により、施工能率が低下し不測の日数(2ヶ月)を要したため、年度内完了が困難となった。 ○施行場所 中島津田平線 安来市田頼町～岩舟町地内 ○完了予定 平成31年5月31日
		安来港飯島線道路改良事業	84,658	40,552	41,900		2,206	○繰越理由 地権者との用地買収及び物件移転補償交渉協議に不測の日数を要したため、年度内の工事完了が困難となった。 ○施行場所 安来港飯島線 安来市飯島町地内 ○完了予定 平成31年10月31日
		山根1号線道路改良事業	94,972	54,181	40,700		91	○繰越理由 工事に着手したところ、湧水の流入が想定以上あり、対策工法の検討及び協議に不測の日数を要したため、年度内の工事完了が困難となった。 ○施行場所 山根1号線 安来市西赤江町地内 ○完了予定 平成31年5月31日
	橋りょう維持事業	44,500	25,943	18,500		57	○繰越理由 地覆部において高欄設置の強度が不足していることが判明し、地覆部の補強施工に不測の期間を要したため、年度内の工事完了が困難となった。 ○施行場所 天野前大橋 安来市清井町 ○完了予定 平成31年4月15日	
	04 都市計画費	中海ふれあい公園整備事業	7,000		7,000		0	○繰越理由 地盤の軟弱化により重機の進入や資材の運搬が困難となり工事期間に不測の日数を要したため、年度内の工事完了が困難となった。 ○施行場所 安来市 穂日島町 ○完了予定 平成31年4月30日
10 教育費	02 小学校費	小学校空調整備事業	142,305	42,235	84,400		15,670	○繰越理由 国の平成30年度一般会計第1次補正予算に係るブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金の対象事業として採択されたため。 ○施行場所 市内全小学校(十神小学校外16校) ○完了予定 平成32年3月27日
	03 中学校費	中学校空調整備事業	70,935	21,811	43,600		5,524	○繰越理由 国の平成30年度一般会計第1次補正予算に係るブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金の対象事業として採択されたため。 ○施行場所 第二中学校、第三中学校、広瀬中学校、伯太中学校 ○完了予定 平成32年3月27日
11 災害復旧費	01 農林水産業施設災害復旧費	農林災害復旧事業	70,000	47,430		6,820	15,750	○繰越理由 台風24号災害による被災箇所が相当数に及ぶため調査設計等事務手続及び工事施工についても相当の期間が必要となることから年度内完了が困難となった。 ○施行場所 安来市内一円 ○完了予定 平成31年7月31日
	02 公共土木施設災害復旧費	道路橋りょう災害復旧事業	60,473	32,999	21,400		6,074	○繰越理由 奈賀江川河川災害復旧事業他10件について、12月中旬に国の災害査定を受けた事業であり、仮設計画等施工方法の検討に時間を要したため、年度内の工事完了が困難となった。 ○施行場所 安来市植田町 他 ○完了予定 平成31年6月30日
計			688,471	304,587	292,200	46,040	45,644	