

議第49号

令和元年度安来市一般会計補正予算（第6号） 説明資料

総務部財政課  
(単位:千円)

○一般会計繰越明許費

款	項	事業名	金額	左の財源内訳				摘要			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源				
02	総務費	01 総務管理費	地域情報化推進事業	7,114			431	6,683	○繰越理由 安来電線共同溝第六・七工事に伴う連系設備工事委託について、国交省発注の本体工事の遅により、年度内の完了が見込めないため。 ○施行場所 安来市安来町地内 ○完了予定 令和3年3月19日		
03	民生費	01 社会福祉費	プレミアム付商品券事業	3,000	3,000			0	○繰越理由 プレミアム付商品券の換金について、令和2年4月以降もあるため、実行委員会との委託期間を延長し対応するため。 ○施行場所 市内 ○完了予定 令和2年5月29日		
06	農林水産業費	01 農業費	就農者定住促進賃貸住宅整備事業	15,840				4,040	○繰越理由 農業競争力強化基盤整備事業(宇賀荘第三地区)について、県事業の工事が遅れており、年度内の完了が見込めないため。 ○施行場所 安来市清井町218番、219番1、220番 ○完了予定 令和2年8月31日		
			土地改良事業	15,400	14,400				1,000	○繰越理由 ため池底部において軟弱な地盤であり資材搬入、掘削等施工に不測の日数を要したため。 ○施行場所 安来市黒井田町、植田町、伯太町安田中 ○完了予定 令和2年5月15日	
08	土木費	02 道路橋りょう費	道路災害防除事業	24,400	12,932	10,800			668	○繰越理由 地権者との用地交渉や関係者との施工時期についての協議及び調整に不測の期間を要したため。 ○施行場所 宇波尻線 安来市広瀬町宇波地内 面の子線 安来市広瀬町祖父谷地内 ○完了予定 令和2年5月31日	
			一般市道改良事業	21,813		13,600				8,213	○繰越理由 本工事の施工に伴う通行規制及び施工時期、測定の境界確定について、関係者との協議及び調整に不測の期間を要したため。 ○施行場所 国服島木線 安来市大塚町地内 他 ○完了予定 令和2年5月31日
			中島津田平線道路改良事業	55,670	26,324	29,300				46	○繰越理由 狭区間の垂直擁壁及びコンクリートブロック積施工に不測の期間を要したため。 ○施行場所 中島津田平線 安来市田頼町地内 ○完了予定 令和2年4月30日
			山根1号線道路改良事業	60,750	30,753	25,900				4,097	○繰越理由 本工事の施工に伴う通行規制及び仮設計画等施工方法について、関係者との協議及び調整に不測の期間を要したため。また、落下物防止策設置工事負担金について、西日本高速道路(株)が施工する工事が台風19号の影響による材料の納品に不測の期間を要し、年度内完了が困難となったため。 ○施行場所 山根1号線 安来市西赤江町地内 ○完了予定 令和2年7月31日
			中谷1号線道路改良事業	33,681	14,565	19,100				16	○繰越理由 残土処理工及び残土運搬について、近隣工事との調整に不測の期間を要したため。 ○施行場所 中谷1号線 安来市大塚町 ○完了予定 令和2年5月31日
			原代宮内線道路改良事業	17,373	10,128	7,200				45	○繰越理由 道路法線の設定にあたり、関係者との協議及び調整に不測の期間を要したため。 ○施行場所 原代宮内線 安来市伯太町安田中～東母里地内 ○完了予定 令和2年5月31日
			橋りょう維持事業	34,500	20,113	14,300				87	○繰越理由 本工事に必要な仮設部材の検討及び資材製作に不測の日数を要したため。 ○施行場所 工事請負費:飯島荒島線(東赤江大橋) 安来市東赤江町地内 設計委託料:市場線(十年畑大橋) 安来市伯太町下十年畑地内 ○完了予定 令和2年6月30日
	04 都市計画費	中海ふれあい公園整備事業	9,400			9,300		100	○繰越理由 植栽の植付時期の調整に不測の日数を要し、年度内の工事完了が困難となったため。 ○施行場所 中海ふれあい公園 安来市穂日島町地内 ○完了予定 令和2年4月30日		
10	教育費	05 社会教育費	文化振興事業	2,824		2,400		424	○繰越理由 設計方針が大幅に変更となったことから、年度内の完成が見込めないため。 ○施行場所 安来市加納美術館 安来市広瀬町布部地内 ○完了予定 令和2年5月31日		
計				301,765	132,215	134,400	9,731	25,419			