資料４

安来市公立幼児教育・保育施設のあり方検討委員会　スケジュール（案）

第１回　７月 16 日
設置・現状把握

①検討委員会設置
・委嘱、委員長・副委員長選出、
・スケジュール確認
②現状把握
・現状と課題について

7 月 13 日
市議会への説明

第２回　８月 20 日
将来推計・考え方の整理

①将来推計
②検討に向けた基本的な考え方の整理
③保護者・職員アンケートの実施

第３回　１０月
アンケート結果報告
各施設の方向性の検討

①保護者・職員アンケートの結果報告
②各地区・施設の方向性の検討

10 月
保護者説明会
地域の意見集約

第４回　１１月
素案策定

①素案作成
・保育所・認定こども園・幼稚園の現状と課題
・就学前児童数の将来推計
・保育所・認定こども園・幼稚園の児童数の将来推計
・公立幼稚園・認定こども園・保育所の再編を含めた今後の方向性

11 月
新年度入所募集
12 月～
市議会報告
子ども・子育て会議へ報告

第５回　３月
方向性（案）決定

①最終まとめ
・報告書とりまとめ

３月　市長へ報告

①報告
・市長へ公立保育施設のあり方について報告する