請負工事等契約および変更内容

課　　名　土木建設課
担当業務　維持管理係

契 約 名	新町線災害応急工事	
施 行 場 所	安来市伯太町母里	概要 水路補修　　L= 150m
種別及び概要	種別 一般土木工事	
随意契約の理由	令和8年9月28日の短時間降雨により市道新町線線沿いの水路壁が浸食され隣接する道路、宅地が陥没する状況となっており、今後の降雨による被害拡大が懸念されるため緊急的に復旧が必要と判断される状況となった。 このため本件工事は、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により緊急的に応急工事を施行するものである。 なお、見積依頼業者については、本市の道路維持業務を受託し、安来市と災害支援協定を結んでいる安来市建設業協会から推薦もあり、同一区域内で道路維持業務を現在施工中で資機材等の調達を迅速に行え、現場条件や地域状況に精通する(株)伯水工務店に依頼したい	
契約の相手方	所在地　安来市伯太町安田中150-7 名称　㈱伯水工務店 代表者　代表取締役　岩﨑　正紀	
契 約 金 額	2,354,000円	着手　契約締結日の翌日 完成　令和9年2月26日

第 1 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工　　期	変更前　－	変更後　－

第 2 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工　　期	変更前	変更後

第 3 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工　　期	変更前	変更後