
請負工事等契約および変更内容
課　　名
担当業務

概要
管渠工（全体） L=550.0m
管渠工（開削）　VUφ200 L=550.0m

マンホール設置工　1号 N=13基
  　　　　　　　　　塩ビφ300 N=10基

取付管及び桝設置工 N=18ヶ所
付帯工 1式

所在地

  契約の相手方 名称

代表者

着手 完成

第  変更金額 変更前 変更後

1  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

第  変更金額 変更前 変更後

２  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

第  変更金額 変更前 変更後

３  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

第  変更金額 変更前 変更後

４  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

安来市植田町

安来市赤江町473-1

㈱田中建設

代表取締役　田中孝仁

   契 約 金 額 59,400,000円
契約締結日の翌日 令和2年2月14日

下水道課
計画係

種別及び概要 一般土木工事

種別

随意契約の理由

令和元年7月26日に一般競争入札を執行した結果、応札額が予定価格を下回らず不
落札となった。しかしながら、最低入札価格と予定価格の差が僅差であったこと、最低
入札業者に再度の応札の意思を確認したところ、応札の意思を示したことから、事務効
率の観点から地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の手続きを行い随意契約とす
るもの。

契　約　名 植田枝線汚水管渠（その７）工事

施　行　場　所


