
請負工事等契約および変更内容
課　　名
担当業務

概要
MP制御盤移転 １箇所
　コンクリート柱 １本

  

所在地

  契約の相手方 名称

代表者

着手 完成

第  変更金額 変更前 変更後

1  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

第  変更金額 変更前 変更後

２  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

第  変更金額 変更前 変更後

３  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

安来市広瀬町広瀬

広島市佐伯区吉見園1-21

㈱鶴見製作所中国支店

支店長　杉浦誠一

   契 約 金 額 2,453,000円
契約締結日の翌日 令和2年11月30日

下水道課
計画係

種別及び概要 電気工事

種別

随意契約の理由

本工事は、国道432号(八幡工区)社会資本整備総合交付金(広域連携)事業に支障となる八幡
町南マンホールポンプの制御盤を移転する工事であり供用開始されているマンホールポンプ
を稼働しながら行わなければならない。
　㈱鶴見製作所中国支店は、当該施設の保守・点検等を行っており機能特性を熟知し、かつ
機器調整、試運転等を迅速に行うことが出来る。
　以上のことから地方自治法施行令第167条の2第1項第2号「その性質又は目的が競争入札
に適さないもの」により当該施設の維持管理業務の委託先である㈱鶴見製作所中国支店と随
意契約を結ぶ。

契　約　名 国道432号（八幡工区）に伴う下水道マンホールポンプ制御盤移転工事

施　行　場　所


