
請負工事等契約および変更内容
課　　名
担当業務

概要
MP制御盤移転 1 ヶ所

  

所在地

  契約の相手方 名称

代表者

着手 完成

第  変更金額 変更前 変更後

1  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

第  変更金額 変更前 変更後

２  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

第  変更金額 変更前 変更後

３  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

下水道課
維持係

種別及び概要 機械設備工事

種別

随意契約の理由

本工事は、国道432号(人幡工区)総合交付金(交通安全)事業に支障となる八幡町南マンホー
ルポンプの制御盤を移転する工事であり供用開始されているマンホールポンプを稼働しながら
行わなければならない。
㈱鶴見製作所中国支店は、当該施設の保守・点検等を行っており機能特性を熟知し、かつ機
器調整、試運転等を迅速に行うことができる。
以上のことから地方自治法施行令第167条の2第1項第2号「その性質又は目的が競争入札に
適さないもの」により当該施設の維持管理業務の委託先である㈱鶴見製作所中国支店と随意
契約を結ぶもの。

契　約　名 国道432号（八幡工区）に伴う下水道マンホールポンプ制御盤移転工事

施　行　場　所
安来市広瀬町広瀬

広島市佐伯区吉見園1-21

㈱鶴見製作所中国支店

支店長　杉浦　誠一

   契 約 金 額 1,430,000円
契約締結日の翌日 令和5年2月28日


