
               請負工事契約および変更内容
課　　名 管財課
担当業務 管財入札係

概要
駐車場整備
　不陸整正 A= 1890㎡
　舗装工 A= 832㎡

  

所在地

  契約の相手方 名称

代表者

着手 完成

第  変更金額 変更前 変更後

1  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

第  変更金額 変更前 変更後

２  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

第  変更金額 変更前 変更後

３  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

第  変更金額 変更前 変更後
　　　円 　　　　円

４  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

　　　　　　平成　　　　年　　　　月 　　　日 　　　　　平成 　　年　　　　月　　　　日

安来市西恵乃島町837-33

㈲文化企画

代表取締役　酒井　澄

   契 約 金 額 5,178,600円
契約締結日の翌日 平成27年7月31日

種別及び概要

種別

随意契約の理由

本件工事は旧保健所跡地を利用し、庁舎移転に伴い人員増となった広瀬保健セン
ター駐車場としての整備を図る既発注工事に付随する追加発注の工事である。機能移
転に伴う限られた日数の中で速やかな施工進捗と諸経費調整に伴い工事費を比較的
安価に抑えることができることから、施工箇所が隣接し既発注工事を請負う当該事業者
と契約を行うもの。

契　約　名 広瀬保健センター駐車場整備工事（その２）

施　行　場　所

土木一式工事

安来市広瀬町広瀬


