
               請負工事契約および変更内容
課　　名 市民会館開館準備室
担当業務

概要
照明設備工 一式
音響電源分電盤設備工 一式
映像・音響設備工 一式
テレビ中継器設備工 一式

  

所在地

  契約の相手方 名称

代表者

着手 完成

第  変更金額 変更前 変更後

1  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

第  変更金額 変更前 変更後

２  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

第  変更金額 変更前 変更後

３  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

第  変更金額 変更前 変更後
　　　円 　　　　円

４  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

　　　　　　平成　　　　年　　　　月 　　　日 　　　　　平成 　　年　　　　月　　　　日

種別及び概要

種別

随意契約の理由
本件工事は、既に施工中の当該建屋の電気設備工事と密接不可分な関係にあり、当
該事業さh以外の物が受注し施工した場合、配管・配線の取り合いに期間を要し建屋本
体の完了時期に著しく支障をきたすおそれがあることから、競争に適さない。

契　約　名 安来市民会館（仮称）建設工事（照明）

施　行　場　所

電気工事

安来市切川地区

安来市安来町1234-1

中電工・八束電工特別共同企業体

㈱中電工安来営業所　所長　高橋　勉

   契 約 金 額 69,120,000円
契約締結日の翌日 平成29年5月30日


