
請負工事等契約および変更内容
課　　名
担当業務

概要

　戸建て軸組み工法2階建て
　　建築工事 1式
　　電気設備工事 1式

  　　機械設備工事 1式

所在地

  契約の相手方 名称

代表者

着手 完成

第  変更金額 変更前 変更後

1  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

第  変更金額 変更前 変更後

２  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

第  変更金額 変更前 変更後

３  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

第  変更金額 変更前 変更後

４  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

農林振興課
農業振興係

種別及び概要 一般建築工事

種別

随意契約の理由

本工事は、平成28年11月14日の一般競争入札において、応札金額が予定価格を下回
らず不落札となった。施工場所が積雪地域であり、再度入札手続きにより着工が遅れる
と施工完了が困難となるため、最低入札価格が予定価格に近く、再度応札の意向を示
した㈱渡部工務店と地方自治法施行令第167条の2第1項第8号による契約を行うもの。

契　約　名 就農者定住促進賃貸住宅新築工事（比田地区）

施　行　場　所
安来市広瀬町西比田

安来市飯島町412-1

㈱渡部工務店

代表取締役　渡部　義三

   契 約 金 額 21,060,000円
契約締結日の翌日 平成29年3月24日


