
請負工事等契約および変更内容
課　　名
担当業務

概要

設計業務 一式

  

所在地

  契約の相手方 名称

代表者

着手 完成

第  変更金額 変更前 変更後

1  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

第  変更金額 変更前 変更後

２  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

第  変更金額 変更前 変更後

３  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

安来市植田町

松江市東津田町1349

㈱藤井基礎設計事務所安来営業所

代表取締役社長　藤井 俊逸

   契 約 金 額 7,128,000円
契約締結日の翌日 平成30年7月31日

下水道課
計画係

種別及び概要 設計業務

種別

随意契約の理由

植田地区の下水道整備工事の一部路線について当初計画していた工法では施工が
困難であった。本業務は当該路線について工法の再検討を行い設計を修正するもの
である。当該事業者は平成26年度に委託完了した「植田地区汚水管渠実施設計業務」
を行ていることから、工事内容や現地の状況・事業の経過等を熟知している。また当該
事業者が保有しているデータの活用等により測量、打合せ協議等が省略でき業務の効
率的な履行と業務量の縮減を図ることができるとともに、実施設計および修正設計業務
を同一者とすることにより責任の所在を明確にすることができるため、随意契約を締結
するもの。

契　約　名 植田地区汚水管渠修正設計業務

施　行　場　所


