
請負工事等契約および変更内容
課　　名
担当業務

概要
　　トラックスケール用操作ポスト更新 1式

  

所在地

  契約の相手方 名称

代表者

着手 完成

第  変更金額 変更前 変更後

1  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

第  変更金額 変更前 変更後

２  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

第  変更金額 変更前 変更後

３  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

第  変更金額 変更前 変更後

４  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

安来市清瀬クリーンセンター

米子市糀町1-163-4

㈲松村計量器店

代表取締役　松村　順史

   契 約 金 額 1,728,000円
契約締結日の翌日 平成30年10月19日

環境政策課
施設整備係

種別及び概要 機械設備工事

種別

随意契約の理由

当該施設のトラックスケールは鎌長製衡㈱製であることから、鎌長製衡㈱取扱店以外で
は更新部分の納入ができない。近隣で唯一の取扱店であり、これまで本施設のトラック
スケールの修繕等を行っている㈲松村計量器店と随意契約を行うものである。

契　約　名 トラックスケール用操作ポスト更新工事

施　行　場　所


