
請負工事等契約および変更内容
課　　名
担当業務

概要
建築・設備工事監理業務 一式

  

所在地

  契約の相手方 名称

代表者

着手 完成

第  変更金額 変更前 変更後

1  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

第  変更金額 変更前 変更後

２  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

第  変更金額 変更前 変更後

３  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

第  変更金額 変更前 変更後

４  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

文化スポーツ振興課
スポーツ振興係

種別及び概要 工事監理業務

種別

随意契約の理由

安来市民体育館耐震改修工事に伴う工事設計委託業務の執行については、平成29年
度に実施。当該工事の管理業務については設計者が工事監理を行うことにより下記の
点で有利となるため随意契約を締結するもの。
・建築物に対して設計の意図を工事へ正確に反映させることができる。
・設計業務及び監理業務を同一者と契約するため、責任の所在が明確になる。
・設計者と管理者が異なる場合に生じる、設計者との協議を省くことができる。

契　約　名 安来市民体育館耐震改修工事監理業務

施　行　場　所
安来市安来町

安来市赤江町1244-1

㈲ケーアイ建築設計安来支店

支店長　川中節男

   契 約 金 額 3,472,200円
契約締結日の翌日 平成31年3月20日


