


第二中学校、伯太中学校の再編整備 基本構想・基本計画を策定しました



安来市教育委員会からのお知らせ

基本構想・基本計画策定の目的

安来市教育委員会では、安来市立小中学校適正配置基本計画に基づき、第二中学校と伯太中学校の再編校について、現第二中学校とその隣接地に新設整備するための「第二中学校、伯太中学校再編整備基本構想（以下、「基本構想」とする。）」及び「第二中学校、伯太中学校再編整備基本計画（以下、「基本計画」とする。）」を策定しました。

基本計画では、基本構想を踏まえた配置計画、造成計画、建築計画に

関する基本的な考え方を示すことを目的としています。



令和7年8月に第二中学校、伯太中学校再編地域協議会との合意後、定例教育委員会において「第二中学校と伯太中学校」の再編校を現第二中学校とその隣接地に建設することを決定しました。

これまでの経過と今後の予定

令和3年度 安来市立小中学校適正配置基本方針策定
令和5年度 安来市立小中学校適正配置基本計画策定
令和7年度 第二中学校、伯太中学校再編地域協議会の合意に基づき合意書の取り交わし（R7.8）

中学校

合意書の内容

- ① 第二中学校、伯太中学校を再編すること
- ② 再編場所は第二中学校とその隣接地とすること
- ③ 開校時期は令和13年度を目途に開校を目指すこと

定例教育委員会にて決定（R7.8）

令和8年度 第二中学校、伯太中学校再編整備基本構想策定（R8.5）
第二中学校、伯太中学校再編整備基本計画策定（R8.6）

令和9年度 再編準備会にて協議（～R12）

令和13年度 再編中学校 開校（予定）

【参考】 伯太地区4小学校再編地域協議会の合意に基づき合意書の取り交わし（R7.8）

小学校

合意書の内容

- ① 安田、母里、井尻、赤屋小学校を再編すること
- ② 再編場所は現在の伯太中学校とすること
- ③ 開校時期は令和14年度を目途に開校を目指すこと。
ただし、これに先駆けて井尻小学校は令和9年4月1日から母里小学校へ再編すること

定例教育委員会にて決定（R7.8）

基本構想 再編中学校が目指すべき学校像


4つの 整備方針

1. 「協働的な学び」を実現する柔軟な学習環境づくり
2. ゆとりと潤いを感じられる生活環境づくり
3. 地域の特性を生かした連携環境づくり
4. ウェルビーイングに配慮した校内環境づくり

基本計画 建築計画（内部構成・諸室検討の考え方）


1. 「協働的な学び」を実現する柔軟な学習環境づくり（協働的な学び）

普通教室、少人数教室、共用学習空間などを相互連携し、生徒の主体的な活動や多様な学習形態に対応できる学習環境を整備します。



2. ゆとりと潤いを感じられる生活環境づくり（潤いある環境）

共用空間を単なる移動空間ではなく、生徒が安心して滞在し、交流し、心にゆとりをもって学校生活を送ることができる生活環境として計画します。



3. 地域の特性を生かした連携環境づくり（地域との連携）

学校施設としての日常的な利用を基本としながら、将来的な地域活用も見据え、多目的ホール、共用空間などを地域住民が利用しやすい位置に配置を検討します。



4. ウェルビーイングに配慮した校内環境づくり（ウェルビーイング）

プライバシーに配慮しつつ、教職員の見守りや連携が行いやすい位置関係を整理し、生徒・教職員双方のウェルビーイングに配慮した校内環境を整備します。



基本計画 施設配置計画

※当計画は検討段階のため、変更となる場合があります。



現況写真



計画対象範囲は、現第二中学校とその隣接地で、面積約38,000㎡の範囲です。

基本計画 既存建築物の活用方針

既存建築物	活用方針
①現第二中学校校舎	宇賀荘、南、能義小学校の再編小学校校舎として活用
②現中学校体育館	主に再編小学校の体育館として活用
③現南体育館	主に再編中学校の体育館として活用

基本計画 建設スケジュール(予定)

令和8～9年度にかけて測量・調査・設計、令和10～12年度に建築工事を行い、令和13年4月の開校を目指しています。

なお、工事の順番及び工期については、今後の調査・設計を通じて、用地条件、造成・付替の進捗、既存施設の活用条件等により、変更が生じることもあります。

項目		2025(R7)年度				2026(R8)年度				2027(R9)年度				2028(R10)年度				2029(R11)年度				2030(R12)年度				2031(R13)年度
再編準備会																										開 校
調 査 ・ 設 計	基本計画業務																									
	測量業務																									
	地質調査業務																									
	基本設計業務 (配置・基本構造等)																									
	基盤実施設計業務																									
	建築実施設計業務 外構実施設計業務																									
工 事	隣接耕地造成 付替 (道路・排水)																									
	校舎建築工事																									
	グラウンド・ 外構工事																									

教育長あいさつ

第二中学校、伯太中学校再編地域協議会での合意をいただき、令和13年度開校を目指し、中学校再編整備基本計画を策定いたしました。急激に変化する社会にしっかりと対応し、次の世代を担うふるさと安来を愛する子どもたちを育成するため、よりよい教育環境整備を着実に進めてまいります。引き続き市民の皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。



詳しくは、上記2次元コードをご覧ください

【問合せ先】

安来市教育委員会 教育総務課

TEL:23-3146 FAX:23-3167

E-mail:kyouiku@city.yasugi.shimane.jp