





都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度							
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月				
島根県	安来市	旧広瀬町	新宮	①				R3年度以降実質化予定					R3年度同種取決めにより実質化予定						
			牧谷	①				R3年度以降実質化予定						②③④					
			祖父谷					R3年度実質化予定		①				R3年度同種取決めにより実質化予定					
		旧比田村	駒場	①				R3年度実質化予定						R3年度同種取決めにより実質化予定					
			茅原					R3年度以降実質化予定		①		①		②③④					
			黒田					R3年度実質化予定		①				R3年度同種取決めにより実質化予定					
			追神				①	R3年度実質化予定						R3年度同種取決めにより実質化予定					
			市原	①											R3年度同種取決めにより実質化予定				
			町							①		①		②③④					
			殿の奥					R3年度実質化予定		①				R3年度同種取決めにより実質化予定					
			古市							①				R3年度同種取決めにより実質化予定					
			庵之上							①				R3年度同種取決めにより実質化予定					
			福留	①				R3年度実質化予定						R3年度同種取決めにより実質化予定					
			梶				①								R3年度同種取決めにより実質化予定				
			滝谷	①											R3年度同種取決めにより実質化予定				
			虫木	①										R3年度同種取決めにより実質化予定					
			永田									①~④							
			道城					R3年度実質化予定		①				R3年度同種取決めにより実質化予定					
			田中							①				R3年度同種取決めにより実質化予定					
			松本					R3年度実質化予定		①				R3年度同種取決めにより実質化予定					
			前谷					R3年度実質化予定		①				R3年度同種取決めにより実質化予定					
			旧山佐村	西谷上				①							R3年度同種取決めにより実質化予定				
				西谷下				①	R3年度実質化予定					R3年度同種取決めにより実質化予定					
		廻谷, 山口					①							R3年度同種取決めにより実質化予定					
		奥田原本郷		①							②~④		R3年度同種取決めにより実質化予定						
		新田		①							②~④		R3年度同種取決めにより実質化予定						
		上口						R3年度実質化予定		①			R3年度同種取決めにより実質化予定						
		高木						R3年度以降実質化予定		①			②③④						
		待合, 森口					①	R3年度以降実質化予定					②③④						
		宮内, 中口		①										R3年度同種取決めにより実質化予定					
		常願寺, 下明		①				R3年度実質化予定					R3年度同種取決めにより実質化予定						
		大谷紙屋谷		①				R3年度以降実質化予定					②③④						
本郷											次回検討会において、既に実質化されている区域に設定								
福頼								①~④		次回検討会において、既に実質化されている区域に設									

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度									
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月						
島根県	安来市	旧布部村	下布部				①												R3年度同種取決めにより実質化予定		
			上り原											①						R3年度同種取決めにより実質化予定	
			飯田																	R3年度同種取決めにより実質化予定	
			根尾川原																	R3年度同種取決めにより実質化予定	
			西の谷	①																R3年度同種取決めにより実質化予定	
			川原, 樋の廻																		R3年度同種取決めにより実質化予定
			乙見, 平野																		R3年度同種取決めにより実質化予定
			横手, 後ヶ市	①																	R3年度同種取決めにより実質化予定
			水田原																		R3年度以降実質化予定
			宮下																		R3年度同種取決めにより実質化予定
			宮上																		R3年度同種取決めにより実質化予定
			滝下																		R3年度同種取決めにより実質化予定
			滝奥	①																	R3年度同種取決めにより実質化予定
			下田原																		R3年度以降実質化予定
			柿根	①																	R3年度同種取決めにより実質化予定
			菅原2	①																	R3年度同種取決めにより実質化予定
			菅原1	①																	R3年度同種取決めにより実質化予定
					旧飯梨村2-2 (広瀬町内)	上石原	①														
					下石原																R3年度同種取決めにより実質化予定

