

請負工事等契約および変更内容

課 名 農林整備課
 担当業務 建設改良係

契 約 名	山田(2)ため池災害応急工事		
施 行 場 所	安来市清井町	概要 ため池補修	1式
種別及び概要	種別 一般土木工事		
随意契約の理由	9月豪雨により、貯水量が増加した当該ため池の堤体と地山の接続部付近より漏水が確認された。漏水箇所は土質は水分を含むと流動性を増すものであったため、覆土等の軽微な対策では効果が期待できず放置すると漏水量が増加し堤体決壊のおそれがあり、下流の農道や民有施設に被害を招く危険性が高い。 このため、漏水箇所の堤体内側の改良盛土を行い止水を図ると同時に、堤体外側の布団かご工による堤体補強工について緊急に着手する必要がある為、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により、(株)中島建設と随意契約を行うもの。 ※本業者は現在島根県が実施する宇賀荘第三地区圃場整備事業の工事を受注しており、本工事予定箇所付近で基面整備工事を行っている。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市赤江町1563 (株)中島建設 代表取締役 中島和訓	
契 約 金 額	2,475,000円	着 手	完 成
		契約締結日の翌日	令和2年2月28日

第 1 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 2 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 3 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後