

請負工事等契約および変更内容

課 名 土木建設課
 担当業務 建設改良係

契約名	社会資本整備総合交付金事業 中島津田平線道路改良工事(その2)		
施行場所	安来市田頼町	概要 舗装工 A=1,060m ² 区画線工 W=15cm L=253m 区画線工 W=45cm L=10m	
種別及び概要	種別 一般土木工事		
随意契約の理由	本工事は、既に発注済みの「社会資本整備総合交付金事業中島津田平線道路改良工事」と同一施工箇所において既発注工事と一体となった施工を行い、仮設工の供用を行う為両工事の一体となった施工計画が必要となる。 既発注工事の請負者である(株)中島建設に施行させることにより工事全体の整合性を取ることができるとともに現地測量、重機搬入等の調整期間が短縮できるため周辺住民に与える影響を最小限にとどめ、万が一の事故発生時に責任の所在が明確になる。このことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号により既発注工事の請負業者である(株)中島建設と随意契約を締結するもの。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市赤江町1563 (株)中島建設 代表取締役 中島和訓	
契約金額	3,410,000円	着手 契約締結日の翌日	完成 令和2年3月19日

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後