

請負工事等契約および変更内容

課 名 農林振興課
 担当業務 農業振興係

契 約 名	宇賀荘第3地区就農者用住宅用下水道配管工事		
施 行 場 所	安来市清井町	概要 VUφ150 小型塩ビマンホール 公共ます 附帯工	L=45.2m N=5基 N=1箇所 1式
種別及び概要	種別 一般土木工事		
随意契約の理由	本工事は就農者向けの定住住宅建設に合わせ上下水道を整備する工事であるが、住宅の建設は実施設計から建築までを一括公募型プロポーザル方式により施工する。この住宅建設予定地は、圃場整備事業による換地処分で非農用地として生み出し造成をおこなう土地のため、上下水道整備、圃場整備事業、建築のスケジュールとの調整が困難を要することから、建築スケジュールの中で工事を進めることが工期の短縮及び仮設工の供用が行えると判断し、このことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号により見積依頼業者と随意契約を締結するもの。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市黒井田町1895-3 丸永建設(株) 代表取締役 永島隆哉	
契 約 金 額	2,189,000円	着手 契約締結日の翌日	完成 令和2年3月19日

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後